ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке

ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Првобитна вредност уговора:	1.240.000,00
Измењена вредност уговора:	1.240.000,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за продужетак рока за израду пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке је дат у Допису Извршиоца услуге од 21.01.2020. године, који је саставни део Одлуке број 3 о измени уговора. Суштина је у томе што је након поплава у Обреновцу, Хидрометеоролошки завод Србије пооштрио критеријуме за прорачун великих вода за око 30%, због чега Извршилац није могао добити сагласност и Водне услове Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“ Београд. Након прихватања хидролошке студије рађене према методологији неистражених сливова (према Ранку Жугаљу), за деоницу где је урачунат и слив Расничке реке, Извршилац је добио водне услове за мост у улици Војводе Момчила, и тај Пројекат је завршен и предат Наручиоцу. Након тога се мора урадити хидролошка студија за потез од моста у улици Војводе Момчила до улива у Нишаву са додатним укалкулисањем воде из Костурске реке.

Остале информације: