ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке

ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Првобитна вредност уговора:	1.240.000,00
Измењена вредност уговора:	1.240.000,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за продужетак рока за израду пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке је дат у Допису Извршиоца услуге од 23.06.2020године, који је саставни део Одлуке број 4 о измени уговора. Због ситуације настале услед вируса Ковид 19 и са тим у вези познатих препорука владе, дошло је до немогућности обављања делатности и ангажовања запослених у пуном капацитету како у самом Јавном предузећу за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, тако и код других правних субјеката, што је успорило извршење започетих послова. Израда пројектно техничке документације из IV фазе (канал и мост број 2 код Калеа) је у завршној фази, пројектант је у припреми за предају ради техничке контоле, те је стога неопходно продужење рока до 31.08.2020. године.

Остале информације:

/