
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
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	Text8: Уговорне стране су закључиле Уговор о набавци радова на уређењу  сокака у селу Крупац који је код Наручиоца заведен под бројем III 404-769/17 од 17.10.2017.године, а код извођача заведен под бројем 252 од 23.10.2017.године.
Извођач је у току реализације уговора, у складу са члановима 5. и 16. основног Уговора доставио захтев инвеститору  за продужење рока извођења радова број:331 од 26.01.2018.године 05.02.2018. године, из разлога  лоших временских услова  (киша, снег и ниске температуре) за технологију извођења преосталих радова, а самим тим и утицаја на квалитет изведених радова, како предвиђа члан 7. основног уговора.
   


