Hasus Hapy4ymoua: @Fpap,cxa ynpasa lupot
Appeca Hapyduoua: Cpnckux Bnagapa 82

MHTepHeT cTpaHULa HapyyMoLua: www.pirot.rs
BpcTta Hapyuymoua: lpaacKa v ONWTUHCKA ynpasa

BpcTta npeamera: Yenyre

3a pobpa u ycnyre: onuc npeameTta HabaBKe, Ha3MB M O3HaKa U3 ONWTEr peyHMKa Habaeke,
3a pagose: npupoaa 1 obum paaoBa M OCHOBHA obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PaaoBa,

O3HaKa 13 K.I'IaCMd)MKaLI,VIje AenatHoCTn, OA4HOCHO HAa3nMB U O3HAKa U3 OonuwTer pe4yHnKa HabaBKe:

M3paga NpojeKTHO TEXHUYKE AOKYMEHTaluuje, o6aMKoBaHa y 7 napTuja: 3a naptujy bp. 5: N3paaa
naejHor npojekTta 3a ypehere TpoToapa y ya. Munusoja Manuha (oa yn. Case Kosauesuha o ya.
Cpnckux Bnagapa),

OPH: 71000000 - ApXUTEKTOHCKe, rpaheBUHCKE, NHKEHEPCKE U MHCNEKLMjCKe ycayre.

MpBobuTHa BpegHOCT yroBopa: 195.000,00

N3mer-eHa BpeaHOCT yroBopa: 195.000,00

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

Pasnor 3a npoaykere poka 3a uspaay lMpojekrta je HaBegeH y 3axTesy M3spwuoua ycayre ,,Ypbonoanc” 4.0.0., concteHun
3aBoAHU 6poj 37-1/2017-2A-1 oa,22.06.2018. roguHe Koju je Koa Hapyunoua 3aseaeH noa 6pojem 35-8/2018 oa,
25.06.2018. roguHe 1 cacToju ce y TOMe LITO je NpegMeT HaBeAeHor YroBopa M3paja UaejHor pelwera 3a gobujatbe
JIOKAUMjCKMX YCIOBA M M3paja NpojeKTa 3a rpaheBMHCKY A03BOJY U MpojeKTa 3a ussoherbe. Mmajyhu y Buay cnoxeHoct
npeameta YroBopa v o6asesa M3spumoLa geduHucaHmx u MNpojekTHMM 3a4aTKOM, reoieTcKa CHUMakba JIoKaLmje U nspaay
KaTacTapcKo-TornorpadCcKor naaHa, Kao U aHraXKoBake Pas3/IMuUTUX CTPYYHbaKa 33 U3pagdy CBUX Ae/ioBa AEjHOr NPOojeKTa,
Kao Y KOMYHWKaUMjy ca pasiMuMTMM MMaoLMMa jaBHUX oBawherba 3a fobujarbe A0AaTHUX MOTPEBHMX MHDOPMaLLWja,
npema 4njum ycnosmma ce uspahyjy Aenosum npojekta 3a rpaheBUHCKY [03BOY, jaBuAa ce NoTpeba 3a npoayKere
YroBOpPEHOr poKa U3 YnaHa 4. v YyanaHa 7. npeameTHor YroBopa Tako 4a ce NpoayrKasa NpBoOUTHO YyroBOPEHU POK 33
u3pagy naejHor npojekTa 20 (MmakcumanHo 30 gaHa) og, AaHa nNoTnucMBakba AHeKca | YroBopa, 4OK YroBOpoM AedUHUCAHK
POK 3a M3pagy NpojeKTa 3a u3Bohere ocTaje HeNMpPoOMerEeH, U MPOAYXKaBa Nepunos Baxera yrosopa 4o 30.10.2018. roguHe.
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	Text8: Разлог за продужење рока за израду Пројекта је наведен у Захтеву  Извршиоца услуге „Урбополис“ Д.О.О., сопствени заводни број 37-1/2017-2А-1 од 22.06.2018. године који је код Наручиоца заведен под бројем 35-8/2018 од 25.06.2018. године и састоји се у томе што је предмет наведеног Уговора израда идејног решења за добијање локацијских услова и израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење. Имајући у виду сложеност предмета Уговора и обавеза Извршиоца дефинисаних и Пројектним задатком, геодетска снимања локације и израду катастарско-топографског плана, као и ангажовање различитих стручњака за израду свих делова идејног пројекта, као и комуникацију са различитим имаоцима јавних овлашћења за добијање додатних потребних информација, према чијим условима се израђују делови пројекта за грађевинску дозволу, јавила се потреба за продужење уговореног рока из члана 4. и чалана 7. предметног Уговора тако да се продужава првобитно уговорени рок за израду идејног пројекта 20 (максимално 30 дана) од дана потписивања Анекса I Уговора, док уговором дефинисани рок за израду пројекта за извођење остаје непромењен, и продужава период важења уговора до 30.10.2018. године. 


